



Применимо к правовым  
последствиям 2019 года.

План мероприятий по проведению Всероссийского Закрытого Публичного  
Конкурса «100 лучших учреждений/организаций Российской Федерации – 2019»  
в своей отрасли

г. Москва

29.12.2018г.

№	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Результаты выполнения мероприятия	Ответственный исполнитель
1	Разработка и утверждение плана мероприятий по проведению Конкурса	01.01.2019г.	Утвержден план мероприятий по проведению Конкурса	Генеральный директор Делянова А.В.
2	Размещение объявления о проведении Конкурса на сайте ООО «ИНТЕРПРОФСТАТ»	с 01.12.2018г. по 01.01.2019г.	Объявление о проведении Конкурса на сайте ООО «ИНТЕРПРОФСТАТ»	Председатель оргкомитета Всероссийского Закрытого Публичного Конкурса «100 лучших учреждений/организаций Российской Федерации» Евсюкова И.Л.
3	Запрос результатов исследования из Департамента статистики и экспертизы ООО «ИНТЕРПРОФСТАТ», сбор информации из открытых источников информации, а также ранжирование полученных результатов	с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.	Проводится по мере поступления результатов исследования от Департамента статистики и экспертизы ООО «ИНТЕРПРОФСТАТ»	Члены организационного комитета ООО «ИНТЕРПРОФСТАТ» Делянова А.В., Пирбудагов С.И.
4	Проведение работы по приглашению учреждений/организаций на участие в Конкурсе	с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.	Проводится по мере поступления результатов исследования	Члены организационного комитета ООО «ИНТЕРПРОФСТАТ» Делянова А.В., Пирбудагов С.И.

5	Предварительное рассмотрение заявок организаций, проверка достоверности сведений, приведенных в заявках организаций, допущенных к участию в Конкурсе.	В течение 2 рабочих дней с момента предоставления Участником заявки на участие в конкурсе	Проводится по мере поступления заявок на участие в Конкурсе	Члены организационного комитета ООО «ИНТЕРПРОФСТА Т» Делянова А.В., Пирбудагов С.И.
6	Ознакомление учреждений/организаций с условиями и порядком участия в Конкурсе	с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.	Проводится по мере поступления заявок на участие в Конкурсе	Члены организационного комитета ООО «ИНТЕРПРОФСТА Т» Делянова А.В., Пирбудагов С.И.
7	Запрос материалов от Участников Конкурса для размещения в интернет-ресурсах	с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.	Проводится по мере поступления заявок на участие в Конкурсе	Генеральный директор Делянова А.В.
8	Формирование и утверждение итогового списка Лауреатов Конкурса.	31.12.2019г.	Проводится по мере включения в число Лауреатов Конкурса	Председатель оргкомитета Всероссийского Закрытого Публичного Конкурса «100 лучших учреждений/организаций Российской Федерации» Евсюкова И.Л.
9	Проведение награждения Лауреатов Конкурса	с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.	Проводится по мере включения в число Лауреатов Конкурса	Председатель оргкомитета Всероссийского Закрытого Публичного Конкурса «100 лучших учреждений/организаций Российской Федерации» Евсюкова И.Л.
10	Опубликование в интернет-ресурсах информации о включении Участников Конкурса в число Лауреатов	По мере поступления материалов	Проводится по мере включения в число Лауреатов Конкурса	Генеральный директор Делянова А.В.»

11	Подготовка и утверждение проекта Конкурса на 2020 год	с 01.12.2019г. по 31.12.2019г.	Утверждение проекта Конкурса	Генеральный директор Делянова А.В.
----	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------